

### Aanpassingen.

Eind 2022 is het projectplan 2023 2025 opgesteld en in gang gezet. In de tussentijd zijn er allerlei onderdelen aangepast aan de huidige situatie. Hierna geven wij een opsomming van de meest in het oog springende, soms zeer ingrijpende, punten.

### Oorlog Oekraïne.

Nadat Rusland heel onverwacht Oekraïne was binnen gevallen en daarmee een oorlog begon raakte de markt voor graanproducten flink in de war. De veronderstelde gevolgen daarvan konden we deels nog verwerken in ons project plan. Alhoewel sommige gevolgen van deze oorlog anders zijn uitgevallen dan gedacht is de hoofdlijn nog steeds in stand. De prijs van granen, in ons geval van mais, zijn 3 tot 4x hoger dan voor de oorlog die Rusland nu voert.

Het gevolg hiervan is dat onze deelnemers nu zelf wel toegang hebben tot een markt waar zij een behoorlijke prijs voor hun oogst kunnen krijgen. De hulp die wij hen wilden bieden door de mais voor hen voor een vaste prijs te kopen, indien ze dat wilden, blijkt niet meer nodig. Er is geen belangstelling voor. Het bestuur heeft besloten dit niet in uitvoering te brengen. Dit onderdeel van het plan is niet gestart. Overigens vond het bestuur de risico's ook te groot.

### Devaluatie munteenheid Malawi.

Voor iedereen devalueerde de MKW in november 2023 met maar liefst het ongelooflijk grote percentage van 44%. De enorme gevolgen hiervan zijn ook op dit moment nog moeilijk in te schatten. Feit is in ieder geval dat veel producten fors duurder zijn geworden. Met name geïmporteerde producten. Motorbrandstoffen zijn omhoog geschoten. Onder andere die verhogingen beïnvloeden de kosten voor het dagelijks leven. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de enorme prijsstijging van voedsel.

## CCAP

De CCAP waar wij geregeld mee samenwerken heeft het financieel moeilijk. Een belangrijk punt is dat Schotland haar jaarlijkse financiële steun, na vele jaren heeft ingetrokken. Dat heeft enorme gevolgen voor de kerk, juist in deze tijd. Het recente bezoek lijkt daar geen verandering in te kunnen aanbrengen.

Op het terrein van de CCAP hebben we een kantoor geopend om daarmee te voldoen aan de eisen van de overheid. De door ons aangestelde medewerker bleek anders te zijn dan gedacht. We zoeken naar een opvolger.

## Kippenmest.

Omdat kunstmest heel kostbaar is geworden en niet meer door de overheid wordt verstrekt, zijn veel mensen overgegaan naar het zelf maken van compost. Het lijkt erop dat mensen zijn die hier handel in zien. Soms krijgen we het aangeboden als gereed product. Voorlopig doen we daar niet aan mee omdat ze geen samenstellingsverklaring geven en de kans dat er veel microplastics in zitten groot is.

In Nederland zijn we begonnen met proeven om kippenmest te gebruiken om compost te maken. Daar zitten nog wat uitdagingen in. De kernvraag is of er in Malawi voldoende dauwwater en water is om de gedroogde kippenmestkorrels tijdig beschikbaar te hebben voor de planten.

## Overzicht en inzicht.

Door al deze enorme veranderingen is het vrijwel onmogelijk om een goede inschatting te maken van alle gevolgen. **De cijfers in ons plan zijn totaal verouderd en kunnen niet meer worden gebruikt.** Het lijkt erop dat de kosten in euro's wellicht wat lager worden.

Mocht u nog vragen hebben over de actuele situatie neem dan gerust contact met ons op. Dat voorkomt mogelijke misverstanden.